



তারিখ: ২৬/০৯/২০২৩ খ্রি.

স্মারক নং-৫৭.০৩.০০০০.০২০.০৭.০১২.২১- ১০৯

বিষয়: ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) অনুমোদন।

সূত্র: রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ২৫/০৭/২০২৩ খ্রি. তারিখের ৫৭.০৩.৮১২২.৩০৪.০৭.০০৩.২২-২০০ নং স্মারক।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে মালামাল/যন্ত্রপাতি ক্রয় ও মেরামতের জন্য প্রস্তাবিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা নিম্নবর্ণিত শর্তে ক্রয়কারী কার্যালয়ের প্রধান (HOPE) কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে:

২।	প্যাকেজ নং	বিদ্যমান অর্থনৈতিক কোড	আইটেম নং	অনুমোদিত কোড
			১৩	৩২৫৫১০১- কম্পিউটার সামগ্রী
	৫	৩২৫৬১০৫-কৌচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ	৪৫,১২৯,২০১, ৩১৪,৩২০	৪১১২৩০৪-প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি
			৮৭,৩১৫	৪১১২৩১০-অফিস সরঞ্জামাদি
	১৪	৪১১২৩১০-অফিস সরঞ্জামাদি	১১,১২	৩২৫৬১০৫-কৌচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ

- \* উল্লেখ্য, প্যাকেজ-১১ এর ৪১১২৩০৪-প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি খাতের ২ নং আইটেম অনুমোদন আদেশ থেকে বাদ যাবে। তবে উক্ত আইটেমটি প্যাকেজ-১০ এর ৪১১২৩০৪-প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি খাতের ১ নং আইটেমের সংখ্যা বাড়িয়ে ক্রয় করা যাবে। প্যাকেজ-১৭ এর ৩২৫৮১০৪-অফিস সরঞ্জামাদি মেরামত খাতের তালিকা না থাকায় পরবর্তিতে তালিকা প্রদান পূর্বক অনুমোদন নিয়ে মেরামত করা যাবে। প্যাকেজ-১৯ এর ৩২৫৮১২৭- ফিটিং ও ফিলার মেরামত খাতের তালিকা সংশোধন পূর্বক অনুমোদন নিয়ে মেরামত করা যাবে।
- ৩। কৌচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ ও প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি খাতের তালিকায় একই আইটেম বিভিন্ন টেকনোলজি হতে ভিন্ন ভিন্ন মূল্যে ভিন্ন ভিন্ন প্যাকেজে ক্রয় করা যাবে না। এক্ষেত্রে উক্ত আইটেম অন্য টেকনোলজিতে প্রয়োজন হলে তা সংশ্লিষ্ট টেকনোলজি হতে একই মূল্যে আইটেম সংখ্যা বাড়িয়ে ক্রয় করা যেতে পারে;
- ৪। চলমান অর্থবছরে একই আইটেম ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে ক্রয় করা যাবে না;
- ৫। অধিক মূল্যের এবং তুলনামূলক কম সংখ্যক ব্যবহারিক ক্লাসে ব্যবহৃত হয় যেমন: [ইউনিভার্সাল টেস্টিং মেশিন (UTM)] সহ এমন প্রকৌশলযন্ত্র বা ইকুপমেন্ট একাধিক সংখ্যক ক্রয় করা যাবেনা;
- ৬। প্রতিষ্ঠানে অপয়োজনীয় সার্ভার ক্রয় করা হতে বিরত থাকতে হবে;
- ৭। মালামাল ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে;
- ৮। বিজ্ঞাপনের তারিখ কোন কারণে পরিবর্তিত হলে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার তারিখও পরিবর্তিত হবে। তবে ২য় সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অপরিবর্তিত থাকবে এবং
- ৯। আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ (Delegation of Financial Power) মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পাদনসহ কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য বাজারদর যাচাই কমিটি, মূল্যায়ন কমিটি ও আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

প্রকৌ. মোঃ জয়নাল আবেদীন  
পরিচালক (প্রশাসন)  
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

অধ্যক্ষ

রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট  
রাজশাহী।

ক্র. নং	উপাধ্যক্ষ/ওসি একাডেমিক	স্বাক্ষর	তারিখ	স্ট্যাম্প
৪০১	ডিক ইন্সট্রাক্টর/বিতরণীয় প্রধান			
	ওসি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ সেল			
	স্টোর কর্মকর্তা/স্টোর কিপার			✓
	ফো-৫৩ পর্যট/প্রেসমেন্ট সেল			✓
	ওসি 'নর পত্রা/কেয়ারটেকার			
	প্রধান সহকারী			
	রেজিস্ট্রার			
	হিসাব রক্ষক/ক্যাশিয়র			
	ক্রয় সীডার রোডার			
	রেড ক্রিসেন্ট ইন-চার্জ			



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
অধ্যক্ষের কার্যালয়  
রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট।  
Web Site: www.rpi.gov.bd

স্মারক নং : ৫৭.০৩.৮১২২.৩০৪.০৭.০০৩.২২.২০০

তারিখ : ২৫/০৭/২০২৩ খ্রিঃ

বরাবর

মহাপরিচালক,  
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর,  
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর,  
ঢাকা-১২০৭।

দৃষ্টি আকর্ষণ : পরিচালক (প্রশাসন) কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

বিষয় : ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের স্মারক নং-  
৫৭.০৩.০০০০.০২০.২০.০৬৯.২৩-১৫ তারিখঃ ১৯/০৭/২০২৩ খ্রিঃ মোতাবেক রাজশাহী  
পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এর ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের মালামাল ক্রয় এবং মেরামত ও সংরক্ষণ  
এর জন্য মালামালের তালিকাসহ বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য  
এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত : বর্ণনামতে




(মোহাম্মদ আব্দুর রশীদ মল্লিক)

অধ্যক্ষ

রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট।

E-mail: rajpolytech@gmail.com



**RAJSHAHI POLYTECHNIC INSTITUTE, RAJSHAHI.**  
**বার্ষিক ও বার্ষিক পরিকল্পনা (ANNUAL PROCUREMENT PLAN, APP) : 2023-2024**

Ministry/Division  
 Agency  
 Procuring Entity Name & Code  
 Project/ Programme Name & Code

Ministry of Education	Budget	Revenue
Directorate of Technical Education		
Name of Principal: Mohammad Abdur Rashid Mallik		
Rajshahi Polytechnic Institute, Rajshahi.		

আইকি : ১৬০-০২-০৬-১৩২৫৭০- রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট।

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimate Cost in TK	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)	
1																			
RAJ/GR_01	Supply of Clean & Cleaning Materials (3211102)			OTM e-GP	DTE	GOB	3000000.00	Planned Dates Planned Days		02.08.2023 0	23.08.2023 21	06.09.2023 14	13.09.2023 07	20.09.2023 07	18.10.2023 28	77	15.11.2023 28	105	
RAJ/GR_02	Supply of Books & Magazine (3211127)			OTM e-GP	DTE	GOB	1000000.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		02.08.2023 0	23.08.2023 21	06.09.2023 14	13.09.2023 07	20.09.2023 07	18.10.2023 28	77	15.11.2023 28	105	
RAJ/GR_03	Supply of Computer Goods (3255101)			OTM e-GP	DTE	GOB	4682000.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		02.08.2023 0	23.08.2023 21	06.09.2023 14	13.09.2023 07	20.09.2023 07	18.10.2023 28	77	15.11.2023 28	105	
RAJ/GR_04	Supply of Other Stationary Goods (3255105)			OTM e-GP	DTE	GOB	4770000.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		02.08.2023 0	23.08.2023 21	06.09.2023 14	13.09.2023 07	20.09.2023 07	18.10.2023 28	77	15.11.2023 28	105	
RAJ/GR_05	Supply of Raw Materials for Several Technologies			OTM e-GP	DTE	GOB	2373000.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		02.08.2023 0	23.08.2023 21	06.09.2023 14	13.09.2023 07	20.09.2023 07	18.10.2023 28	77	15.11.2023 28	105	
RAJ/GR_06	Supply of Sports Goods (3256107)			OTM e-GP	DTE	GOB	3100000.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		02.08.2023 0	23.08.2023 21	06.09.2023 14	13.09.2023 07	20.09.2023 07	18.10.2023 28	77	15.11.2023 28	105	
							40282000.00												

১৯.০৭.২০২৩

Checked  
 Verified  
 ০০৭৭১২

০০৭৭১২

০০৭৭১২

PTO-1/3


০০৭৭১২

০০৭৭১২

০০৭৭১২

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimate Cost in TK	Time Code for Process	Advertise Request (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)	
1																			
RAJ/GR_07	Supply of Office Equipment (4112310)			OTM e-GP	D.T.E	GOB	316300.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		02.08.2023 0 23.08.2023	23.08.2023 21 23.08.2023	06.09.2023 14 27.09.2023	13.09.2023 07 11.10.2023	20.09.2023 07 18.10.2023	18.10.2023 28 15.11.2023	77 77 105	15.11.2023 28 30.12.2023	105 105 150	
RAJ/GR_08	Supply of Education Goods (4112312)			OTM e-GP	D.T.E	GOB	316300.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		02.08.2023 0 23.08.2023	23.08.2023 21 23.08.2023	06.09.2023 14 27.09.2023	13.09.2023 07 11.10.2023	20.09.2023 07 18.10.2023	18.10.2023 28 15.11.2023	77 77 105	15.11.2023 28 30.12.2023	105 105 150	
RAJ/GR_09	Supply of Office Furniture (4112314)			OTM e-GP	D.T.E	GOB	802800.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		02.08.2023 0 23.08.2023	23.08.2023 21 23.08.2023	06.09.2023 14 27.09.2023	13.09.2023 07 11.10.2023	20.09.2023 07 18.10.2023	18.10.2023 28 15.11.2023	77 77 105	15.11.2023 28 30.12.2023	105 105 150	
RAJ/GR_10	Engineering & Other Equipment of Computer Dept. (4112304)			OTM e-GP	D.T.E	GOB	4000000.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		02.08.2023 0 23.08.2023	23.08.2023 21 23.08.2023	27.09.2023 35 27.09.2023	11.10.2023 14 11.10.2023	18.10.2023 07 18.10.2023	15.11.2023 28 15.11.2023	105 105 105	30.12.2023 45 30.12.2023	150 150 150	
RAJ/GR_11	Engineering & Other Equipment of Electronics & Mechanical Dept. (4112304)			OTM e-GP	D.T.E	GOB	3500000.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		02.08.2023 0 23.08.2023	23.08.2023 21 23.08.2023	27.09.2023 35 27.09.2023	11.10.2023 14 11.10.2023	18.10.2023 07 18.10.2023	15.11.2023 28 15.11.2023	105 105 105	30.12.2023 45 30.12.2023	150 150 150	
RAJ/GR_12	Engineering & Other Equipment of PT & EMT Dept. (4112304)			OTM e-GP	D.T.E	GOB	1500000.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		02.08.2023 0 23.08.2023	23.08.2023 21 23.08.2023	27.09.2023 35 27.09.2023	11.10.2023 14 11.10.2023	18.10.2023 07 18.10.2023	15.11.2023 28 15.11.2023	105 105 105	30.12.2023 45 30.12.2023	150 150 150	
RAJ/GR_13	Engineering & Other Equipment of Mechanical Dept. (4112304)			OTM e-GP	D.T.E	GOB	26000000.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		02.08.2023 0 23.08.2023	23.08.2023 21 23.08.2023	27.09.2023 35 27.09.2023	11.10.2023 14 11.10.2023	18.10.2023 07 18.10.2023	15.11.2023 28 15.11.2023	105 105 105	30.12.2023 45 30.12.2023	150 150 150	
Total Value of Goods OTM							40463600.00												

১৫.০৭.২০২৩

  
 Md. Arifur Rahman  
 চািঃ সচিবের সহকারী  
 সরকারী খরিদালাক-১  
 (স্বাগতন ও স্থিতির)  
 কারিগরি বিদ্যা অধিদপ্তর, ঢাকা।

৯৭৭

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimate Cost in TK	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Day)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
RAJ/RFO/GR_14	Supply of Chemical Goods (3256102)			RFO	PE	GOB	155000.00	Planned Dates Planned Days										10	
RAJ/RFO/GR_15	Supply of Service dress (3256106)			RFO	PE	GOB	160000.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates										10	
RAJ/RFO/GR_16	Repair and maintenance of vehicle (3258101)			RFO	PE	GOB	100000.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates										10	
RAJ/RFO/GR_17	Repair and maintenance of office equipment (3258104)			RFO	PE	GOB	100000.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates										10	
RAJ/RFO/GR_18	Maintenance of Electrical Sub Station (3258119)			RFO	PE	GOB	100000.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates										10	
RAJ/RFO/GR_19	Repair and maintenance of fittings and fixtures (3258127)			RFO	PE	GOB	180000.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates										10	
Total Value of Goods RFO							795000.00												
Total Value of Goods OTM							40463600												
Total Value of Goods Procurement							41258600												

(Mohammad Abdur Rashid Malik)  
 Principal  
 Rajshahi Polytechnic Institute  
 Date: 23/07/2023

Checked & Verified

  
 Principal

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা  
 (কমান্ডন ও হিসাব)-১  
 সরকারী পরিচালনা-১  
 কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা

১১.০৭.২০২৩  
 মোঃ মোঃ মাহমুদুল হক  
 (কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর)  
 কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা